



COMUNE DI **TELTI**

Via Kennedy n° 2 07020 Telti (SS)
Tel. 0789/43007- 43074 - Fax 0789/43580
www.comune.telti.ot.it

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. **56** DEL **13-07-2021**

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA: MESSA IN SICUREZZA PONTI STRADE RURALI CUP G67H20001880004" - Approvazione perizia di variante

L'anno duemilaventuno addì tredici del mese di luglio alle ore 17:00, nella sede dell'Ente, si è riunita la Giunta comunale in modalità telematica mediante collegamento whatsapp, come previsto con deliberazione di G.C. N. 24 del 16.03.2020, nelle persone dei Signori:

AZZENA PIERA	Vice Sindaco	P
MELLINO SANDRO	Assessore	P (in videoconferenza)
PITZIANI ALBERTO	Assessore	P (in videoconferenza)
PILERI ANGELO	Assessore	P (in videoconferenza)

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il
SEGRETARIO COMUNALE Dott. FAIS FABIO

Presenti n. 4 e assenti n. 0.
TOTALE COMPONENTI N. 4

Constatata la legalità della seduta per il numero legale degli intervenuti, assume la Presidenza AZZENA PIERA, nella sua qualità di Vice Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato. Esaminata la seguente proposta:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA: MESSA IN SICUREZZA PONTI STRADE RURALI CUP G67H20001880004" - Approvazione perizia di variante

Premesso:

- Che si è reso necessario mettere in sicurezza alcuni attraversi di rii presenti nel territorio comunale di Telti privi di parapeti o non più a norma con attraverso la fornitura e posa di nuove barriere stradali conformi alla normativa vigente previa rimozione delle barriere stradali esistenti;
- Che con determinazione del responsabile area tecnica n. 649 del 25.11.2020 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del DLGS 50/2016, nonché progettista e direttore dei lavori l'Ing. Pasquale Caboni;
- che con delibera di Giunta Comunale n. 103 del 03.12.2020 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto per un importo complessivo pari a € **17.500,00** di cui € 14.165,10 per lavori e € 3.334,90 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 715 del 21.12.2020 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati all'operatore economico SA.GI.LE. SRL - P. I. 02313390904 con sede in Via La Scalitta 12/A – 07030 SANTA MARIA COGHINAS (SS) per l'importo di € 13.778,72, al netto del ribasso del **1,103%**, oltre € 232,71 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di € **14.011,43** oltre IVA al 22%;
- che in data 13.01.2021 è stato stipulato il contratto d'appalto dei lavori in oggetto Prot. 0000352

Considerato:

- che durante l'esecuzione dei lavori, a seguito dello scavo per l'ancoraggio delle piastre con i tirafondi al ponte ci si è resi conto che il cordolo perimetrale del ponte era stretto e non permetteva l'ancoraggio dei tirafondi rendendo necessaria l'esecuzione di un nuovo cordolo in c.a. parallelo all'esistente su cui ancorare le barriere;
- che tale variazione del progetto comporta un incremento dell'importo dei lavori di € 3.104,37 e che è inquadrabile nell'art 106 comma 1 lettera c) del Dlgs 50/2016 in quanto determinata da circostanze imprevedute e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice;
- che si ritiene inoltre di dover aumentare lo sviluppo planimetrico delle barriere per garantire una maggiore funzionalità e sicurezza con conseguente aumento dell'importo contrattuale;
- che tali nuovi lavori, inquadrabili nell'art 106 comma 2 del Dlgs 50/2016, incrementano l'importo dei lavori di € 1.102,02 con un incremento percentuale del contratto del 7,91%;
- che per dar corso ai suddetti lavori si è resa necessaria la predisposizione di una perizia di variante in corso d'opera la quale comporta un incremento contrattuale;
- che si ha un aumento dell'importo dei lavori di € 4.206,39 oltre IVA e un incremento di € 4.700,00 rispetto a quelle previste nel quadro economico del progetto approvato;

- che ai sensi dell'art. 8 comma 6 del decreto n. 49 del 07.03.2018 i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del RUP;
- che la Direzione Lavori ha predisposto la suddetta perizia con il seguente quadro economico:

IMPORTO DEI LAVORI

A	Importo complessivo dei lavori	€	13.932,39	
B	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	232,71	
		€	14.165,10	
A	Importo complessivo dei lavori a seguito della perizia	€	18.138,78	
B	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	232,71	
		€	18.371,49	
A1	importo lavori al netto del ribasso	€	17.938,71	
B	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	232,71	
C	Importo totale del contratto (A1+B)	€	18.171,42	

SOMME A DISPOSIZIONE:

1	Imprevisti ed economie da ribasso	€	30,87	
	spee tecniche -progettazione e DL	€	-	
2	Spese Tecniche ai sensi dell'art. 113 del Dlgs 50/2016	€	-	
3	Assicurazione dipendenti	€	-	
4	Contributo ANAC	€	-	
5	I.V.A. sui lavori 22% di C	€	3.997,71	
	Sommano	€	4.028,58	€ 4.028,58

IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO € **22.200,00**

Preso atto:

- che la perizia di variante incrementa l'importo contrattuale di € 4.159,99 portandolo, al netto del ribasso offerto in sede di gara del 1,103%, a € 18.171,42 di cui € 17.938,71 per lavori ed € 232,71 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

Rilevato che si rende necessario approvare la variante al progetto da parte della Giunta Comunale in quanto comportante un incremento della spesa inizialmente prevista per la realizzazione dell'intervento;

Visto:

- la perizia di variante predisposta dal direttore dei lavori e il verbale concordamento nuovi prezzi;
- il D.lgs 50/2016 e in particolare l'art. 106;

- il DM n.49 del 07 marzo 2018 e in particolare l'art. 8;
- Il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il Bilancio comunale 2021-2023 approvato con la delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 13.04.2021;
- Il piano esecutivo di gestione approvato con la delibera di Giunta Comunale n. 31 del 13.04.2021;

Acquisiti i pareri di cui all'art.49 del D. Lgs.vo 18.08.2000, n.267 in ordine alla regolarità tecnica e finanziaria del presente provvedimento;

Parere di regolarità tecnica: favorevole

Il responsabile dell'area tecnica

F.to Ing. Pasquale Caboni

Parere di regolarità finanziaria: favorevole

Il responsabile dell'area finanziaria

F.to Dott. Fabio Fais;

PROPONE

DI APPROVARE, per le motivazioni in premessa che si richiamano integralmente, la perizia di variante che, eleva l'importo contrattuale, al netto del ribasso offerto in sede di gara del 1,103%, a € 18.171,42 di cui € 17.938,71 per lavori ed € 232,71 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

DI APPROVARE il seguente nuovo quadro economico che prevede un aumento dell'importo dei lavori di € 4.206,39 oltre IVA e un incremento di € 4.700,00 delle somme previste nel quadro economico del progetto:

IMPORTO DEI LAVORI

A	Importo complessivo dei lavori	€	13.932,39
B	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	232,71
		€	14.165,10
A	Importo complessivo dei lavori a seguito della perizia	€	18.138,78
B	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	232,71
		€	18.371,49
A1	importo lavori al netto del ribasso	€	17.938,71
B	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	232,71
C	Importo totale del contratto (A1+B)	€	18.171,42

SOMME A DISPOSIZIONE:

1	Imprevisti ed economie da ribasso	€	30,87
	spee tecniche -progettazione e DL	€	-
2	Spese Tecniche ai sensi dell'art. 113 del Dlgs 50/2016	€	-

3	Assicurazione dipendenti	€	-	
4	Contributo ANAC	€	-	
5	I.V.A. sui lavori 22% di C	€	3.997,71	
	Sommano	€	4.028,58	€ 4.028,58

IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO € **22.200,00**

DI AUTORIZZARE l'aumento dell'importo della spesa totale dell'intervento di €4.700,00 come da quadro economico;

DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio tecnico per l'adozione di tutti i provvedimenti gestionali e funzionali di competenza;

DI DARE ATTO che le somme necessarie per l'esecuzione dell'intervento trovano copertura nel cap. 28116/15 esercizio 2021 del bilancio comunale.

DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, quarto comma, del D.Lgs.vo n. 267/2000.

Vista la proposta;
Con voti unanimi, espressi nelle forme previste dalla legge,

Delibera

In Conformità

Con successiva e separata votazione, con voti espressi nelle forme di legge,
all'unanimità
Dichiara la presente immediatamente esecutiva.

Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Dott.ssa AZZENA PIERA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. FAIS FABIO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, per ogni singolo adempimento relativo alla presente deliberazione,

ATTESTA

- E' stata pubblicata, in data odierna, nel sito web istituzionale di questo Comune (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*) per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ ;
- E' stata contestualmente comunicata ai capogruppo consiliari (*art. 125, del D.Lgs. n°267/2000*).

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. FAIS FABIO

E' divenuta esecutiva:

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, D.Lgs. n°267/2000);

Telti, 14.07.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. FAIS FABIO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Dalla Residenza municipale , li __14.07.2021__ Il Segretario Comunale Dott. FAIS FABIO
--