



COMUNE DI TELTI

Via Kennedy n° 2 07020 Telti (OT)
Tel. 0789/43007- 43074 - Fax 0789/43580
www.comune.telti.ot.it

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Registro Generale numero 368 data 14-07-2021

(AREA TECNICA N. 137 DEL 14-07-2021)

Oggetto: "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA: MESSA IN SICUREZZA PONTI STRADE RURALI CUP G67H20001880004" Perizia di Variante n. 1 Impegno di spesa - CIG Z922FA8B76

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

- Che si è reso necessario mettere in sicurezza alcuni attraversi di rii presenti nel territorio comunale di Telti privi di parapeti o non più a norma con attraverso la fornitura e posa di nuove barriere stradali conformi alla normativa vigente previa rimozione delle barriere stradali esistenti;
- Che con determinazione del responsabile area tecnica n. 649 del 25.11.2020 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del DLGS 50/2016, nonché progettista e direttore dei lavori l'Ing. Pasquale Caboni;
- che con delibera di Giunta Comunale n. 103 del 03.12.2020 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto per un importo complessivo pari a € 17.500,00 di cui € 14.165,10 per lavori e € 3.334,90 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 715 del 21.12.2020 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati all'operatore economico SA.GI.LE. SRL - P. I. 02313390904 con sede in Via La Scalitta 12/A - 07030 SANTA MARIA COGHINAS (SS) per l'importo di € 13.778,72, al netto del ribasso del 1,103%, oltre € 232,71 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di € 14.011,43 oltre IVA al 22%;
- che in data 13.01.2021 è stato stipulato il contratto d'appalto dei lavori in oggetto Prot. 0000352

Considerato:

- che durante l'esecuzione dei lavori, a seguito dello scavo per l'ancoraggio delle piastre con i tirafondi al ponte ci si è resi conto che il cordolo perimetrale del ponte era stretto e non permetteva l'ancoraggio dei tirafondi rendendo necessaria l'esecuzione di un nuovo cordolo in c.a. parallelo all'esistente su cui ancorare le barriere;
- che tale variazione del progetto comporta un incremento dell'importo dei lavori di € 3.104,37 e che è inquadrabile nell'art 106 comma 1 lettera c) del Dlgs 50/2016 in quanto determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice;
- che si ritiene inoltre di dover aumentare lo sviluppo planimetrico delle barriere per garantire una maggiore funzionalità e sicurezza con conseguente aumento dell'importo contrattuale;

- che tali nuovi lavori, inquadrabili nell'art 106 comma 2 del Dlgs 50/2016, incrementano l'importo dei lavori di € 1.102,02 con un incremento percentuale del contratto del 7,91%;
- che per dar corso ai suddetti lavori si è resa necessaria la predisposizione di una perizia di variante in corso d'opera la quale comporta un incremento contrattuale;
- che si ha un aumento dell'importo dei lavori di € 4.206,39 oltre IVA e un incremento di € 4.700,00 rispetto a quelle previste nel quadro economico del progetto approvato;
- che ai sensi dell'art. 8 comma 6 del decreto n. 49 del 07.03.2018 i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del RUP;
- che con Delibera Giunta Comunale n. 56 del 13.07.2021 è stata disposta l'approvazione della citata perizia di variante che eleva l'importo contrattuale, al netto del ribasso offerto in sede di gara del 1,103%, a € 18.171,42 di cui € 17.938,71 per lavori ed € 232,71 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed avente il seguente quadro economico di progetto:

IMPORTO DEI LAVORI

A	Importo complessivo dei lavori	€	13.932,39
B	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	232,71
		€	14.165,10
A	Importo complessivo dei lavori a seguito della perizia	€	18.138,78
B	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	232,71
		€	18.371,49
A1	importo lavori al netto del ribasso	€	17.938,71
B	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	232,71
C	Importo totale del contratto (A1+B)	€	18.171,42

SOMME A DISPOSIZIONE:

1	Imprevisti ed economie da ribasso	€	30,87
	spee tecniche -progettazione e DL	€	-
2	Spese Tecniche ai sensi dell'art. 113 del Dlgs 50/2016	€	-
3	Assicurazione dipendenti	€	-
4	Contributo ANAC	€	-
5	I.V.A. sui lavori 22% di C	€	3.997,71
	Sommano	€	4.028,58
		€	4.028,58

IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO € **22.200,00**

- Che si rende necessario impegnare le somme in aggiuntive dovute alla variazione contrattuale in favore dell'appaltatore;

Preso atto:

- che la perizia di variante incrementa l'importo contrattuale di € 4.159,99 portandolo, al netto del ribasso offerto in sede di gara del 1,103%, a € 18.171,42 di cui € 17.938,71 per lavori ed € 232,71 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso con un incremento percentuale del contratto del 7,91%;

Rilevato che si rende necessario impegnare le relative somme in favore dell'appaltatore a seguito di avvenuta approvazione da parte della Giunta Comunale;

Visto:

- la perizia di variante predisposta dal direttore dei lavori e il verbale concordamento nuovi prezzi;
- il D.lgs. 50/2016 e in particolare l'art. 106 comma 2;
- il DM n.49 del 07 marzo 2018 e in particolare l'art. 8;
- Il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il Bilancio comunale 2021-2023 approvato con la delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 13.04.2021;
- Il piano esecutivo di gestione approvato con la delibera di Giunta Comunale n. 31 del 13.04.2021;
- il decreto del Sindaco n. 16 del 26/09/2020 di "Conferma incarico di responsabile dell'area tecnica e connessa posizione organizzativa " all'Ing. Pasquale Caboni;
- il decreto del Sindaco n. 16 del 26.09.2020 di "incarico di responsabile dell'area tecnica e della connessa posizione organizzativa ed attribuzione indennità di posizione " all'Ing. Pasquale Caboni;
- il decreto del Sindaco n. 3 del 26.03.2021 di "attribuzione temporanea della responsabilità del settore Finanziario e personale al Segretario comunale Dott. Fabio Fais;
- il Durc online protocollo INPS_25509484 del 23.03.2021 scadenza 21.07.2021 relativo all'Impresa SA.GI.LE. SRL - P. I. 02313390904 con sede in Via La Scalitta 12/A – 07030 SANTA MARIA COGHINAS (SS);
- Il CIG **Z922FA8B76**;

Ritenuto necessario procedere all'approvazione formale della perizia di variante e impegnare le relative somme;

Rilevato che il responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Manutenzioni non si trova in situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art.6bis della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii e art. 42 del D.lgs 50/2016;

DETERMINA

- 1. DI DARE ATTO CHE** la premessa narrativa, che si richiama integralmente, è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2. DI IMPEGNARE** in favore dell'operatore economico SA.GI.LE. SRL - P. I. 02313390904 con sede in Via La Scalitta 12/A – 07030 SANTA MARIA COGHINAS (SS) quale corrispettivo per

l'incremento dell'importo contrattuale di cui alla presente Variante n. 1, la somma complessiva di € 5.075,19 di cui € 4.159,99 per lavori ed € 915,20 per IVA al 22%, con imputazione sul cap. 28112/01 esercizio 2021 (FPV 2020) per € 406,06 e sul cap. 28116/15 esercizio 2021 per €4.669,13;

3. **DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
4. **DI RENDERE NOTO** che il responsabile del procedimento è l'Ing. Pasquale Caboni il quale dichiara di non trovarsi in conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 el dlgs 50/2016;
5. **DI DISPORRE** che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Pasquale Caboni

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Ing. Pasquale Caboni

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 e degli articoli 151, comma 4 e 153, comma 5, del D. Lgs. N. 267/2000, la regolarità contabile del presente provvedimento e la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:

<i>Impegno</i>	Importo totale	Capitolo	<i>esercizio</i>
Determ. n° 368 del 14.07.2021	€ 4.669,13	28116/15	2021
Determ. n° 368 del 14.07.2021	€ 406,06	28112/01	2021 (FPV 2020)

Lì,

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Fabio Fais

Con l'apposizione del parere di regolarità contabile di cui sopra il provvedimento.