



COMUNE DI TELTI
Via Kennedy n° 2 07020 Telti (OT)
Tel. 0789/43007- 43074 - Fax 0789/43580
www.comune.telti.ot.it

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Registro Generale numero 657 data 30-11-2020
(AREA TECNICA N. 207 DEL 30-11-2020)

**Oggetto: Interventi efficientamento energetico spogliatoio del campo sportivo.
Legge 27 dicembre 2019, n. 160" CUP G62J19008830001-
Approvazione perizia di variante n. 1 - CIG: 8415516F7B**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

- che l'art.1 comma 29 della Legge 27 dicembre 2019 n.160 prevede sia assegnato ai comuni per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di: a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- che i contributi di cui al comma 29 sono attribuiti ai comuni, sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, entro il 31 gennaio 2020, con decreto del Ministero dell'interno, e che ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 50.000;
- che il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento;
- che l'amministrazione comunale di Telti intende provvedere all'efficientamento energetico degli spogliatoi del campo sportivo comunale;
- che con determinazione del Responsabile Area Tecnica n.261 del 21.05.2020 è stato nominato Responsabile unico del Procedimento dell'intervento l'Ing. Pasquale Caboni;
- che con determinazione del Responsabile Area Tecnica n.359 del 22.07.2020 è stato affidato il servizio di progettazione definitiva, esecutiva, Direzione lavori, misura e contabilità nonché sicurezza all'Ing. Carlo Cassoni con Studio professionale in Via Grazia Deledda n. 3, 07020 Telti (SS) C.F. CSSCRL74M02Lo88J – P.IVA 02506220900;
- che durante l'esecuzione della progettazione, per rispettare la tempistica del finanziamento e in considerazione del tipo di intervento, il RUP ha disposto l'esecuzione della sola fase di progettazione definitiva-esecutiva;
- che con delibera di Giunta Comunale n. 78 del 25.08.2020 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto per un importo complessivo pari a € 50.000,00 di cui € 37.500,04 per lavori e € 12.499,96 per somme a disposizione dell'amministrazione;

- che con determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 447 del 10.09.2020 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati all'operatore economico CAMPESI IMPIANTI SRL – P.I. 02197810902 con sede in Via Egitto n. 2 Z.I. – 07026 OLBIA (SS) per l'importo di € 26.779,34, al netto del ribasso del **27,60%**, oltre € 512,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di € **27.291,34** oltre IVA al 10%;
- che in data 11.09.2020 sono stati consegnati i lavori in via d'urgenza ai sensi dell'art. 8 comma 1 del decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”;
- che in data 23.09.2020 è stato stipulato il contratto d'appalto dei lavori in oggetto Prot. 6972;

Considerato:

- che con nota in data 28.10.2020, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 0008145 del 30.10.2020, il Direttore dei Lavori comunicava che in corso d'opera, all'interno del locale “centrale termica”, a seguito della demolizione del muro divisorio, attuata come da progetto per ampliare il locale tecnico, è stato riscontrato un dislivello della quota del piano di calpestio tra i due locali adiacenti di circa 6 cm;
- che al fine evitare formazione di pericolosi scalini entro il locale tecnico, è opportuno uniformare il pavimento demolendo la parte rialzata dello stesso portando tutto il pavimento del locale su un unico piano;
- che con nota prot. 8161 del 30.10.2020 il R.U.P., Ing. Pasquale Caboni, ha autorizzato al Direttore dei Lavori la redazione di una perizia di variante ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.lgs. 50/2016;
- che il Direttore Lavori, con nota n. 9054 del 25.11.2020 ha trasmesso gli elaborati progettuali e amministrativi relativi alla perizia i variante n. 1;
- che con prot. 9083 del 26.11.2020 è stato trasmesso il Verbale di concordamento nuovi prezzi debitamente sottoscritti dalla D.L. e dall'Appaltatore;
- che durante l'esecuzione della fase di progettazione non è stata eseguita la progettazione preliminare;
- che l'importo degli onorari per la progettazione esecutiva, come indicato nella lettera di invito, è stato adeguato all'importo dei lavori nuovo importo dei lavori – al netto del ribasso offerto, pari a € 2.487,70 + cassa;
- che l'importo degli onorari della DL deve essere adeguato al nuovo importo lordo dei lavori da eseguire a seguito della perizia di variante di cui trattasi – al netto del ribasso offerto, pari a € 4.347,50 + cassa;
- che deve essere riconosciuto l'onorario per la predisposizione perizia di variante ai sensi del DM 17/06/2016 – al netto del ribasso offerto, pari a € 103,36 + cassa;

Preso atto:

- che la perizia di variante incrementa l'importo contrattuale di € 837,52 oltre IVA portando il nuovo importo contrattuale, al netto del ribasso offerto in sede di gara del 27,60%, a € 28.128,86 di cui € 512,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA;

Rilevato che si rende necessario approvare la variante al progetto da parte del RUP, autorizzare l'aumento dell'importo contrattuale da parte del RUP e impegnare le relative somme in favore dell'appaltatore;

Visto:

- la perizia di variante predisposta dal direttore dei lavori e il verbale concordamento nuovi prezzi sottoscritto dal DL dall'impresa esecutrice e dal RUP;
- il D.lgs 50/2016 e in particolare l'art. 106 comma 1 lettera c);
- il DM n.49 del 07 marzo 2018 art. 8;
- Il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il Bilancio comunale 2020-2022 approvato con la delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 16.04.2020 e successive variazioni;
- Il piano esecutivo di gestione approvato con la delibera di Giunta Comunale n. 39 del 16.04.2020 e successive variazioni;
- il decreto del Sindaco n. 16 del 26.09.2020 di "incarico di responsabile dell'area tecnica e della connessa posizione organizzativa ed attribuzione indennità di posizione " all'Ing. Pasquale Caboni;
- il decreto del Sindaco n. 22 del 23.11.2020 di "Incarico Responsabile del Settore finanziario" alla Dott.ssa Daniela Cossu;
- il Durc online protocollo INPS_23413905 del 04.11.2020 avente scadenza 04.03.2021;
- Il CIG 8415516F7B;

Ritenuto necessario procedere all'approvazione formale della perizia di variante e impegnare le relative somme in favore dell'impresa esecutrice;

Ritenuto inoltre necessario procedere al disimpegno delle somme in favore dell'Ing. Carlo Cassoni in virtù della mancata esecuzione della fase di progettazione preliminare e dell'incremento degli onorari dovuti alla perizia di variante;

Rilevato che il responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Manutenzioni non si trova in situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art.6bis della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii e art. 42 del D.lgs 50/2016;

DETERMINA

1. **DI APPROVARE**, per le motivazioni in premessa che si richiamano integralmente, ai sensi dell'art. 8 del DM n. 49/2018 e art. 106 comma 1 lettera c) del Dlgs 50/2016 la perizia di variante n. 1 che, al netto del ribasso del **27,60%** offerto in sede di offerta, incrementa l'importo contrattuale di € 837,52 portando il nuovo importo contrattuale a € 28.128,86 di cui € 512,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
2. **DI AUTORIZZARE** l'aumento dell'importo contrattuale per un importo di € 837,52 oltre Iva, pari al **2,98 %** dell'importo del contratto originario;
3. **DI IMPEGNARE** in favore dell'operatore economico CAMPESI IMPIANTI SRL – P.I. 02197810902 con sede in Via Egitto n. 2 Z.I. – 07026 OLBIA (SS) quale corrispettivo per l'incremento dell'importo contrattuale di cui alla presente Variante n. 1, la somma

complessiva di € 921,28 IVA al 10% compresa, con imputazione sui fondi di bilancio comunale al cap. 21474/7 – Esercizio 2020;

4. **Di DISIMPEGNARE** per le motivazioni in premessa che si richiamano integralmente la somma di € 1.284,90 dalle somme già impegnate con determinazione del Responsabile Area Tecnica n.359 del 22.07.2020 in favore del professionista Ing. Carlo Cassoni con Studio professionale in Via Grazia Deledda n. 3, 07020 Telti (SS) C.F. CSSCRL74Mo2Lo88J – P.IVA 02506220900;
5. **DI APPROVARE** il seguente nuovo quadro economico:

IMPORTO DEI LAVORI

A	Importo complessivo dei lavori	€ 36.988,04	
B	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 512,00	
			<u>€ 37.500,04</u>
A1	importo lavori al netto del ribasso del ribasso 27,60%	€ 26.779,34	
B	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 512,00	
C1	Importo totale del contratto (A1+B)	€ 27.291,34	
	importo perizia lordo	€ 38.144,84	
A2	importo perizia al netto del ribasso del ribasso 27,60%	€ 27.616,86	
B	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 512,00	
C2	Importo nuovo contratto (A2+B)	€ 28.128,86	

SOMME A DISPOSIZIONE:

2	Imprevisti ed economie da ribasso	€ 11.242,13	
3	spee tecniche -progettazione e DL (inclusi Cassa previdenza 4%)	€ 7.216,12	
4	Spese Tecniche ai sensi dell'art. 113 del Dlgs 50/2016	€ 600,00	
5	Assicurazione dipendenti	€ -	
6	Contributo ANAC	€ -	
7	I.V.A. sui lavori 10% di C	€ 2.812,89	
	Sommano	€ 21.871,14	<u>€ 21.871,14</u>

IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO

€ 50.000,00

6. **DI ACCERTARE**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
7. **DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il

cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

8. **DI DARE ATTO** che la somma occorrente è garantita da opportuna capienza al cap. 21474/7 – Esercizio 2020, e che la liquidazione avverrà in seguito a presentazione di regolare fattura fatta salva la regolarità contributiva;
9. **DI RENDERE NOTO** che il responsabile del procedimento è l'Ing. Pasquale Caboni il quale dichiara di non trovarsi in conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 del dlgs 50/2016;
10. **DI DISPORRE** che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Pasquale Caboni

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Ing. Pasquale Caboni

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 e degli articoli 151, comma 4 e 153, comma 5, del D. Lgs. N. 267/2000, la regolarità contabile del presente provvedimento e la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:

Impegno	Importo totale	Capitolo	esercizio
Determ. n° 657 del 30/11/2020	€ 921,28	21474/7	2020
Determ. n° 359 del 22/07/2020	- € 1.284,90	21474/7	2020

Lì,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Daniela COSSU

Con l'apposizione del parere di regolarità contabile di cui sopra il provvedimento.