



COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Registro Generale numero 409 data 03-08-2021
(AREA TECNICA N. 155 DEL 03-08-2021)

Oggetto: Lavori sistemazione e manutenzione straordinaria del fabbricato comunale adibito a micro nido. DPCM 17 luglio 2020 in applicazione dei commi 311 e 312 dell'art. 1 della L. 160/2019 Annualità 2020. - CUP: G68B20000810005. Perizia di variante ai sensi dell'articolo 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. - Impegno di spesa CIG Z292FD9420

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- che con DPCM 17 luglio 2020 venivano indicate le Modalità di assegnazione del contributo di 75 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da destinare a investimenti in infrastrutture sociali;
- che i contributi assegnati sono erogati ai Comuni beneficiari, secondo un'incidenza del contributo decrescente rispetto alla dimensione demografica degli enti, come riportato negli allegati 1 e 2 al DPCM 17 luglio 2020, che ne costituiscono parte integrante;
- che la Tabella 2, allegata al Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 244 del 2 ottobre 2020 indica il contributo assegnato a ciascun ente e la relativa ripartizione nelle annualità 2020, 2021, 2022, 2023 e 2 prevede per il comune di Telti un finanziamento totale di € 101.570,00 così ripartito:

anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	totale
€ 25.392,50	€ 25.392,50	€ 25.392,50	€ 25.392,50	€ 101.570,00

- che l'amministrazione comunale di Telti intende eseguire *Lavori sistemazione e manutenzione straordinaria del fabbricato comunale adibito a micro nido*;
- che con Determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 619 del 18.11.2020 è stato nominato RUP dell'intervento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, l'ing. Pasquale Caboni;
- che con determinazione del Responsabile Area Tecnica n.664 del 01.12.2020 è stato affidato il servizio di progettazione esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità dei "Lavori sistemazione e manutenzione straordinaria del fabbricato comunale adibito a micro nido. DPCM 17 luglio 2020 in applicazione dei commi 311 e 312 dell'art. 1 della L. 160/2019 Annualità 2020", al Geom. Mario Azzena con studio in Telti (SS) Loc. Zilibriccu, 108/G C.F. ZZNMR69C11Lo88B;
- che il progettista con nota acquisita al protocollo al n.9876 del 17.12.2020 ha consegnato il progetto esecutivo;

- che con delibera di Giunta Comunale n. 105 del 17.12.2020 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto per un importo complessivo pari a € 26.440,63 di cui € 21.006,15 per lavori e € 5.434,62 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- che con determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 716 del 21.12.2020 i lavori in oggetto sono stati affidati, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016 all'operatore economico Impresa Edile Geom. Nicola Crosa con sede in Via Istria n.29 -07016 Pattada – C.F. CRSNCL72B16G203M - P.I. 0228497090 per un importo, al netto del ribasso del 1,00% di € 20.152,59 oltre € 650,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di € 20.802,59 oltre IVA al 10%;
- che in data 01.02.2021 prot. 969 è stato stipulato il contratto d'appalto sotto forma di scambio di lettere;
- che i lavori sono stati consegnati in data 25.02.2021 e sono in corso di esecuzione;
- che con Determinazione n. 268 del 25.05.2021 è stata approvata la documentazione contabile relativa al 1° SAL e liquidato il Certificato di pagamento n. 1;

Considerato:

- che durante l'esecuzione dei lavori, a seguito dello scavo per la realizzazione del muro ci si è resi conto che, per garantire una maggiore sicurezza dell'opera, è necessario realizzare una parte del muro in cemento armato anziché in blocchi come previsto nel progetto;
- che si ritiene inoltre di dover aumentare l'importo contrattuale con la posa in opera di altre ringhiere che consentano di completare l'opera e garantire una maggiore funzionalità della struttura;
- che l'articolo 106 comma 2 consente che i contratti possono essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:
 - a) le soglie fissate all'articolo 35;
 - b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali;
- che per dar corso ai suddetti lavori si è resa necessaria la predisposizione di una variazione al contratto ai sensi dell'art. 106 comma 2 del Dlgs 50/2016 che comporta un incremento contrattuale;
- che la Direzione Lavori con nota prot. n. 6084 del 27.07.2021 ha trasmesso la perizia in corso d'opera, che comporta un incremento contrattuale del 13,97%, composta dai seguenti elaborati:

ELABORATI RELAZIONALI
 ALL. A – ELENCO ELABORATI
 ALL. B - RELAZIONE TECNICA PERIZIA
 ELABORATI TECNICO AMMINISTRATIVI
 ALL. C - ELENCO PREZZI UNITARI IN PERIZIA
 ALL. D - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PROGETTO
 ALL. E - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IN PERIZIA
 ALL. F - QUADRO COMPATATIVO IN PERIZIA
 ALL. G - QUADRO ECONOMICO IN PERIZIA

ALL. H - VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI
 ALL. I - ATTO DI SOTTOMISSIONE
 ELABORATI GRAFICI
 TAV. 1.00 – INQUADRAMENTO TERRITORIALE ED URBANISTICO (scala varie)
 TAV. 2.00 – PLANIMETRIA GENERALE INTERVENTO (scala 1:250)
 TAV. 3.00 – PARTICOLARI COSTRUTTIVI (scala 1:20)

- che tale incremento di spesa richiede delle somme aggiuntive pari a € 3.659,36 rispetto a quelle previste nel quadro economico del progetto approvato;
- che ai sensi dell'art. 8 comma 6 del decreto n. 49 del 07.03.2018 i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del RUP;
- che con Delibera Giunta Comunale n. 63 del 30.07.2021 è stata disposta l'approvazione della citata perizia di variante che eleva l'importo contrattuale di € 2.884,40 portandolo, al netto del ribasso offerto in sede di gara del 1,00%, a € 23.709,56 di cui € 23.059,56 per lavori ed € 650,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA al 10% ed avente il seguente quadro economico di progetto:

IMPORTO DEI LAVORI

Importo complessivo dei lavori	€ 20.356,15
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 650,00
Importo totale dei lavori a base di gara	€ 21.006,15
Importo dei lavori al netto del ribasso del 1,00%	€ 20.152,59
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 650,00
Importo totale contratto	€ 20.802,59
Importo complessivo dei lavori da perizia	€ 23.292,48
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 650,00
importo totale di perizia di variante	€ 23.942,48
A Importo dei lavori di perizia al netto del ribasso del 1,00%	€ 23.059,56
B oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 650,00
C Importo totale contratto con perizia di variante	€ 23.709,56

SOMME A DISPOSIZIONE:

1 Imprevisti	€ 95,17
spee tecniche -progettazione e DL (inclusi oneri e IVA)	€ 3.924,32
2 Spese Tecniche ai sensi dell'art. 113 del Dlgs 50/2016	
3 Assicurazione dipendenti	€ -

4 Contributo ANAC	€	-	
5 I.V.A. sui lavori 10% di C	€	2.370,96	
			<u>€ 6.390,45</u>
Sommano	€	6.390,45	<u>€ 6.390,45</u>
IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO	€		30.100,00

- Che si rende necessario impegnare le somme in aggiuntive dovute alla variazione contrattuale in favore dell'appaltatore;

Preso atto:

- che la perizia di variante incrementa l'importo contrattuale di € 2.884,40 portandolo, al netto del ribasso offerto in sede di gara del 1,00%, a € 23.709,56 di cui € 23.059,56 per lavori ed € 650,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA al 10% con un incremento percentuale del contratto del 13,97%;

Rilevato che si rende necessario impegnare le relative somme in favore dell'appaltatore a seguito di avvenuta approvazione da parte della Giunta Comunale;

Visto:

- la perizia di variante predisposta dal direttore dei lavori, il verbale concordamento nuovi prezzi e l'atto di sottomissione firmato dal direttore Lavori, Appaltatore e RUP;
- il D.lgs. 50/2016 e in particolare l'art. 106 comma 2;
- il DM n.49 del 07 marzo 2018 e in particolare l'art. 8;
- Il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il Bilancio comunale 2021-2023 approvato con la delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 13.04.2021;
- Il piano esecutivo di gestione approvato con la delibera di Giunta Comunale n. 31 del 13.04.2021;
- il decreto del Sindaco n. 16 del 26/09/2020 di "Conferma incarico di responsabile dell'area tecnica e connessa posizione organizzativa " all'Ing. Pasquale Caboni;
- il decreto del Sindaco n. 3 del 26.03.2021 di "attribuzione temporanea della responsabilità del settore Finanziario e personale al Segretario comunale Dott. Fabio Fais;
- il Durc online protocollo INPS_27058801 del 13.07.2021 scadenza 10.11.2021 relativo all'Impresa Edile Geom. Nicola Crosa con sede in Via Istria n.29 -07016 Pattada -C.F. CRSNCL72B16G203M - P.I. 0228497090 ;
- Il CIG Z292FD9420;

Ritenuto necessario procedere all'approvazione formale della perizia di variante e impegnare le relative somme;

Rilevato che il responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Manutenzioni non si trova in situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art.6bis della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii e art. 42 del D.lgs 50/2016;

DETERMINA

1. **DI DARE ATTO CHE** la premessa narrativa, che si richiama integralmente, è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **DI IMPEGNARE** in favore dell'operatore economico Impresa Edile Geom. Nicola Crosa con sede in Via Istria n.29 -07016 Pattada –C.F. CRSNCL72B16G203M - P.I. 0228497090 quale corrispettivo per l'incremento dell'importo contrattuale di cui alla presente Variante n. 1, la somma complessiva di € **3.197,66** di cui € **2.906,97** per lavori ed € **290,69** per IVA al 10%, con imputazione sul cap. 21509/2 Esercizio 2021;
3. **DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
4. **DI RENDERE NOTO** che il responsabile del procedimento è l'Ing. Pasquale Caboni il quale dichiara di non trovarsi in conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 del dlgs 50/2016;
5. **DI DISPORRE** che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

f.to Ing. Pasquale Caboni

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

f.to Ing. Pasquale Caboni

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 e degli articoli 151, comma 4 e 153, comma 5, del D. Lgs. N. 267/2000, la regolarità contabile del presente provvedimento e la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:

Impegno	Importo totale	Capitolo	esercizio
Determ. n° 409 del 03.08.2021	€ 3.197,66	21509/2	2021

Lì,

Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to Dott. Fabio Fais

Con l'apposizione del parere di regolarità contabile di cui sopra il provvedimento.

Copia conforme all'originale
Ing. Pasquale Caboni