



AREA TECNICA

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2019 - AREA TECNICA

SETTORE TECNICO : RESPONSABILE ING. PASQUALE CABONI

Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5
Descrizione dell'obiettivo	Risultato atteso	Indicatori di misurabilità	Peso ponderale	Dipendenti
1. Attuazione disposizioni previste dal Piano Anticorruzione in relazione al monitoraggio tempi medi procedimento: rilascio certificato destinazione urbanistica; rilascio passo carraio	Attuazione misure Anticorruzione al fine di garantire maggior trasparenza e controllo sui procedimenti di settore	Relazione a fine anno	5	Celeste Marginesu
2. Posizionamento ex novo pali a bandiera in almeno 50 vie a seguito di nullaosta Prefettura su denominazione vie	Denominazione vie cittadine (in prevalenza in agro)	Posizionamento almeno 50 pali a bandiera	20	Giuseppe Bazu Celeste Marginesu
3. Trasmissione MUD	Adesione a rilevamento in materia di rifiuti con nuovo modello 2019	Trasmissione MUD entro 30.04.2019	30	Giuseppe Bazu
4. Affidamento lavori messa in sicurezza scuole, edifici comunali o strade, ex decreto del Dipartimento degli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno del 10.01.2019	Messa in sicurezza territorio	Approvazione progetto e predisposizione bando pubblico	20	Pasquale Caboni
5. Affidamento cantiere occupazionale "Lavoras"	Maggior occupazione sul territorio	Pubblicazione bando ed aggiudicazione appalto	25	Celeste Marginesu
6. Opere pubbliche: predisposizione e pubblicazione bando per appalto efficientamento palazzo comunale Predisposizione avviso pubblico esplorativo per immobili da cedere ad AREA	Efficientamento energetico palazzo comunale	Pubblicazione bando	25	Pasquale Caboni

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica in ordine alla coerenza degli obiettivi sopra elencati con i programmi del Documento Unico di programmazione 2019/2021, si attesta la fattibilità degli stessi in relazione alle risorse assegnate

IL RESPONSABILE DEL SETTORE



AREA TECNICA

RESPONSABILE del Settore: Ing. Pasquale Caboni		OBIETTIVO OPRATIVO 2019 N° 1												
DENOMINAZIONE OBIETTIVO		Monitoraggio Anticorruzione												
Descrizione sintetica		Attuazione disposizioni previste dal Piano Anticorruzione in relazione al monitoraggio tempi medi procedimento: rilascio certificato destinazione urbanistica; rilascio passo carraio												
		Peso assegnato all'obiettivo dal NDV: 5												
FASI		Responsabile di fase		Tempificazione delle fasi (Diagramma di Gantt)										
				Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov
Monitoraggio tempi medi rilascio CDU			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Monitoraggio tempi medi rilascio passo carraio			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Risorse umane interessate												
				Indicatore di risultato: attuazione misure Anticorruzione al fine di garantire maggior trasparenza e controllo sui procedimenti di settore. Rendiconto con relazione finale										
		Celeste Marginesu	Cat. C											
Criticità insiste nell'obiettivo														

In tutto il 2019 sono pervenute n37 richieste di CDU evase nei seguenti tempi medi: 1,16 giorni.



AREA TECNICA

OBIETTIVO OPERATIVO 2019 N° 2 SETTORE AREA TECNICA													
DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Denominazione vie cittadine		Riferimento: Linee programmatiche di mandato :										
Descrizione sintetica	Posizionamento ex novo pali a bandiera in almeno 50 vie a seguito di nullaosta Prefettura su denominazione vie												
Settori interessati: Finanziario/Area Tecnica	Ing. Pasquale Caboni		Peso assegnato all'obiettivo dal NDV : 20										
FASI	Servizio/Ufficio Responsabile di fase		Tempificazione delle fasi (Diagramma di Gantt)										
			Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov
Rilascio nullaosta Prefettura su denominazione nuove vie			X	X	X	X							
Posizionamento pali a bandiera su territorio comunale (in prevalenza agro)							X	X	X	X	X	X	X
	RISORSE UMANE INTERESSATE		Risultato atteso: denominazione vie cittadine (in prevalenza in agro)										
	Celeste Marginesu	Cat. C											
	Giuseppe Bazzu	Cat. D											
Criticità insite nell'obiettivo	Note		Indicatore di misurabilità: posizionamento almeno 50 pali a bandiera										

Si è proceduto alla verifica del posizionamento di più di 50 pali.



AREA TECNICA

OBIETTIVO OPERATIVO 2019 N° 3 SETTORE TECNICO													
DENOMINAZIONE OBIETTIVO	MUD 2019	Riferimento:											
Descrizione sintetica	Trasmissione MUD 2019												
Settore interessato: Tecnico	Responsabile: Ing. Pasquale Caboni	Peso assegnato all'obiettivo dal NDV: 30											
FASI	Servizio/Ufficio Responsabile di fase	Tempificazione delle fasi (Diagramma di Gantt)											
		Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Raccolta dati presso società affidataria servizio raccolta rifiuti		X	X	X	X								
Trasmissione MUD telematico 2019					X								
	Risorse umane interessate	RISULTATO ATTESO: adesione a rilevamento in materia di rifiuti con nuovo modello 2019											
	Giuseppe Bazu	Cat. C											
Criticità insite nell'obiettivo	Note	Indicatore di risultato: Trasmissione MUD su piattaforma regionale e nazionale entro il 30.04.2019											

Procedimento concluso regolarmente entro i tempi. Trasmissione SIRA il 16/04/2019 -scadenza 30/04/2019. Trasmissione MUD il 13/06/2019 (Scadenza 22/06/2019).



AREA TECNICA

OBIETTIVO OPERATIVO 2019 N° 4 SETTORE UFFICIO TECNICO													
DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Messa in sicurezza	Riferimento: Linee programmatiche di mandato:											
Descrizione sintetica	Affidamento lavori messa in sicurezza scuole, edifici comunali o strade, ex decreto del Dipartimento degli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno del 10.01.2019												
Settori interessati: Settore Tecnico	Peso assegnato all'obiettivo dal NDV : 20												
FASI	Responsabile servizio: Ing. Pasquale Caboni	Tempificazione delle fasi (Diagramma di Gantt)											
		Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Approvazione progetto dell'intervento			X	X	X								
Predisposizione atti gara ed indizione					X	X							
RISORSE UMANE INTERESSATE	RISULTATO ATTESO: messa in sicurezza del territorio												
	Pasquale Caboni	Cat. D											
Criticità insite nell'obiettivo	Note	Indicatore di risultato: Approvazione progetto e predisposizione bando pubblico											

Come da verbale di consegna in pari data i lavori sono stati regolarmente consegnati all'impresa aggiudicataria in data 07/05/2019. La data ultima per la consegna prevista dal decreto era il 15/05/2019, poi prorogata a luglio.

I lavori sono stati conclusi e successivamente collaudati in data 01.10.2019.



AREA TECNICA

OBIETTIVO STRATEGICO 2019 N° 5 SETTORE UFFICIO TECNICO													
DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Cantiere "Lavoras"	Riferimento: Linee programmatiche di mandato:											
Descrizione sintetica	Affidamento cantiere occupazionale "Lavoras"												
Settori interessati: Settore Tecnico		Peso assegnato all'obiettivo dal NDV : 25											
FASI	Responsabile di servizio: Ing. Pasquale Caboni	Tempificazione delle fasi (Diagramma di Gantt)											
		Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione atti gara ed affidamento cantiere		X	X	X	X	X	X						
	RISORSE UMANE INTERESSATE	RISULTATO ATTESO: maggior occupazione lavorativa sul territorio											
	Celeste Marginesu	Cat. C											
Criticità insite nell'obiettivo	Note	Indicatore di risultato: pubblicazione bando ed aggiudicazione appalto											

Cantiere occupazionale Lavoras è stato aggiudicato con determinazione del responsabile Area Tecnica n. 320 del 03/07/2019 ed è iniziato il 20.07.2019.



AREA TECNICA

OBIETTIVO STRATEGICO 2019 N° 6 SETTORE UFFICIO TECNICO													
DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Efficientamento energetico	Riferimento: Linee programmatiche di mandato:											
Descrizione sintetica	Opere pubbliche: predisposizione e pubblicazione bando per appalto efficientamento palazzo comunale												
Settori interessati: Settore Tecnico		Peso assegnato all'obiettivo dal NDV : 25											
FASI	Responsabile di servizio: Ing. Pasquale Caboni	Tempificazione delle fasi (Diagramma di Gantt)											
		Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione avviso pubblico e pubblicazione su albo pretorio		X	X	X	X	X	X	X					
	RISORSE UMANE INTERESSATE Pasquale Caboni Cat D	RISULTATO ATTESO: efficientamento energetico immobile comunale											
Criticità insite nell'obiettivo	Note	Indicatore di risultato: predisposizione e pubblicazione bando											

L'appalto dei lavori è stato aggiudicato con determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 616 del 26.11.2019 all' A.T.I.: Saglimbeni Costruzioni S.r.l. (Capogruppo) con sede in Contrada Bellia n° 1 94015 Piazza Armerina (EN) C. Fisc./P.IVA 01097890865 – Idro-Termica Siciliana S.r.l. (Mandante) con sede in Via Palermo 31/a – 93012 Gela (CL) C. Fisc./P.IVA 01157200856. A febbraio 2020 è stato firmato il contratto.

Telti, 20.04.2020

*Il Responsabile Area
Ing. Pasquale Caboni*



AREA TECNICA

OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2019	SETTORE
Andamento degli indicatori della condizione dell'ente (come da allegato A alla metodologia delle performance)	Tutto il personale
Attuazione disposizioni previste dal Piano Anticorruzione in materia di monitoraggio dei procedimenti così come dettagliati nelle schede individuali	Tutti i Settori
Grado di raggiungimento degli obiettivi complessivamente intesi dell'ente e valutazione da parte degli utenti	Posizioni organizzative e segretario comunale
Rispetto dei vincoli dettati dal legislatore (come da elenco esemplificativo di cui all'allegato b alla metodologia sulle performance)	Posizioni organizzative e segretario comunale
Performance organizzativa ed individuale del responsabile di riferimento e valutazione da parte degli utenti	Dipendenti di settore, escluse posizioni organizzative